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MISSION A

sdyc®

Avec le logiciel GANTT PROJECT:

A.1 - Réaliser une planification de projet permettant de découvrir les fonctionnalités du
logiciel GANTTPROJECT

MISSION B

Aller a la r
mission B y

Avec le logiciel GANTT PROJECT:

B.1 - Réaliser la planification du projet proposé

B.2 - Sauvegarder le fichier projet dans votre répertoire

B.3 - Envoyer une copie de ce fichier et un message réponse a l'adresse indiquée
par votre professeur

B2i:C36-C53 L53 )\
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Episode A.1 - Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

Al.1. Présentation du projet

La méthode GANTT est une méthode d'ordonnancement de type diagramme créée en
1917 par Henry L. GANTT. Elle est utilisée de nos jours dans de nombreux secteurs.

Le projet proposé est relatif a la réalisation d'un produit industriel.
Les différentes taches, leurs durées et les relations d'antériorité qui

les lient sont consignées dans le tableau ci-dessous.
TACHES| DESCRIPTION | DUREES (en jours) | ANTECEDENTS
A Commande matiére 3 7
B Usinage Piéce 1 4 A
C Usinage Piéce 2 2 A
D Assemblage 2 B,C
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Episode A.1l - Réaliser une Al1.2. Prise en main de
planification avec GANTTPROJECT GANTTPROJECT

1 - Lancer le logiciel

2 - Créer un nouveau Projet

Clic sur Projet

Clic sur Nouveau




E'jlt-t D i

Episode A.1 - Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

Compléter le Clic sur Suivant

nom du projet
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Al1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

Clic sur Suivant
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Episode A.1 - Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

Sélectionnez le
calendrier de jours

fériés francais \

Clic sur OK

‘ f} Nouveau projet

i 1

Jours fériés et week-ends (Etape 3

Choix d'un calendrier de jours fériés{Fe =)
Choix des week-ends

[~ un.

[~ mar.

™ mer.

I jeu.

l_ ven.

[v sam.
¥ dim.
< Précédent Suivant » | Ok Annuler
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Al1l.2. Prise en main de GANTTPROJECT

Création de la tache Mére. C'est la tAche qui
conditionne le démarrage du projet. Dans notre
exemple, il s'agit de la tache A. Il peut y avoir
plusieurs taches Mére dans un projet.

e Créer une nouvelle tache en cliquant sur B

e Nommer la tache (ici A) et valider au clavier

e Modifier les propriétés en cliquant sur

Projet Edition Affichage Taches Ressources A
Bl tBR|ICY | Xt | a3
E: Gantt I {# Ressources |

> P4 #F

_ = —
A >—

Nom Date de début Date de fin

: |
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Episode A.1 - Réaliser une A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT
planification avec GANTTPROJECT

Clic sur Couleur, choisir une teinte sur le

Attention: si les cases de saisie du . . . .
nuancier, puis valider en cliquant sur OK

nom et de la durée de tache

n'‘apparaissent pas, déplacer la fenétre = gpoop—— —
sur un coté puis étirez la latéralement. #) Choisir la couleur
| Echantillons ] uss[ RyBl

Introduire la durée de la tache A (3) puis valider au

clavier \
o |Norm
Propriétés pour ‘A’
£ Générsl | » préas w a - 5 | 5 o e
Prédecesseursl ﬁRessuurcesl » Nate: Colonnes personnalisées J_I_l_l_l_l_l!!J_l_l_l_l_l_lJ_l
, , R ) T
)3 s B 11 51 ) A I
— [EJIEEEEN FETTT T .
Avercement | 0=] Prorté [ormale <] ST T [ 11 S]] o |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Date

Date de début: | 28 juillet 2008 @:'2] Date de fin: |31 juillet 2008 =Y
= —

" Annuler F

Graphisme w —
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Episode A.1 - Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

Modifier au besoin la date
de démarrage de la tache
dans le calendrier

Clic sur E“D

Propriétés pour ‘A’

4 Général | w prédécessns | 1! Ressources | 1) Notes
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Al1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

* Enregistrer les modifications de la fenétre
Propriétés en cliquant sur OK

« Vérifier sur le graphe les propriétés
enregistrées. Modifier si nécessaire

Nom: !A Durée:
-
Avancement ] 0_+| Priorité [ ale LI ";‘ Gantt?roject [Tutoriel.gan] *
Projet Edition Affichage Téches Ressources Aide
(o Bl ABRE| Y | wXet | aZEw Q& | %] %%
Date de début: | 29 juillet 2008 & om & Gantt | {4 Ressources |
<l el | PS¢ AW
B "5"-“
I~ Poitbien juilet 2008 [ e, 3 ..4' juilet 2008 |aodt 2008
T od lmm o vs - ;
Date de début Date de fin 28 28 130 31 1 2 3 4
1 2 3 4065 - : |
Lien internet IE B 7 8 91011 12 ”‘\?‘.‘ES’; 03) i3 | _
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* Créer les taches Filles (ici B,C et D)

r

Page 7111

Episode A.1 - Réaliser une

planification avec GANTTPROJECT

A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

* Modifier les Propriétés de la tache B (couleur

# GanttProject [Tutoriel.gan]
Projet Edition Affichage Tidges Ressol

RI<BE| 0% | »xc
i Gantt | i@ Ressourcesl
e &4 FE
B |
PJ'IT;} 1E ; . f'.
projec a

Mom Date de début C
[ — 31107108
| —B 280708
| —C 2810708

« Cliquer sur la zone Nom de
la tAche, puis sélectionner
la tache antérieure (ici A)

et durée) en procédant comme pour la tache A

* Sélectionner les antécédents de la tache B
en cliquant sur I'onglet Prédécesseur

'Propriétés pour B
=4 Général §! Ressources | B Nmesl Colonnes persanrd:séesl

rm: B Durée: 4

Prédécesseurs

Norn de la téche

* Cliquer sur la zone
Relation, puis sélection-
ner I'option Fin-Début
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Episode A.1 - Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT
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A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

* Enregistrer les modifications de la fenétre Propriétés en cliquant sur OK
« Vérifier sur le graphe les propriétés enregistrées. Modifier si nécessaire

| aoﬁ@ 20[!8

ANTT: o
B >—
Morn Date de début Date de fin 28 |29 |3° |31 |‘| 2 |3 l4 |5 G |7 |3 !9
—A 3107108 05108108 S ————
B 050808 09/08/108 e
» Modifier ensuite de la méme maniére les Propriétés des taches C et D
Remarque: La tache D a deux Now: D Dute: |2
técédents, les taiches B et C o
an ! D Nor dle Ia tiche Relmer~]_ Ecet Cortrainte |
que nous déclarerons dans " Fnott PN Fone
l'onglet Prédécesseurs 2 N\ FinDébd g Forte
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Episode A.1l - Réaliser une Al1.2. Prise en main de GANTTPROJECT
planification avec GANTTPROJECT

* Le résultat final doit ressembler juillet 2008 aoiit 2008
a celui ci-contre. Si cela n'est pas

le cas, modifiez les propriétés des e s S e e S e TR s
A . ]
taches en conséquence

Al1.3 Analyser le
Diagramme de GANTT

juillet 2008 aodt 2008

Lire les dates du Projet

28 29 [30 131 1 |2 3 @4 B 6 [7 B [@ [10 [11 |12 13

Directement sur le graphe, lire [E——

la date de début > F

et la date de fin |!__)—
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Al1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

Episode A.1 - Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

. > o< |
On_ peut aussi lire les valeurs sur AMTT: ) i -
la liste des taches. project 1.. ‘

Attention cependant a la date de g Date de début Dete de fin |

fin I Elle représente ici la date de A 3 310708 050808
livraison du produit B 050808 1108108
e BS08/08 0710808

11/08/08 13108108

( Fin de la mission A- }
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B.1 Avec le logiciel GANTT PROJECT
MISSION B réaliser la planification du projet suivant :

Une entreprise doit fabriquer

un lot de 20 scooters. Le _ Taches . Noms dur‘ées Antécédents
projet est lancé le 2 février Fa}br!cathn dfas cadres + peinture A 1'!JOUFS
. Délai de livraison des roues B 8 jours
2009. La production se - -
décompose de la fagon Es;say deg mo_teurs G Qjo_urs C
, Délai de livraison des moteurs C 10 jours
suivante : Délai de livraison des accessoires F 17 jours
Assemblage cadres/roues D 2 jours A,B
Montage des moteurs E 3 jours D.G
Montage des accessoires H 4 jours EF
Essais sur route | 2 jours H
Retour a la
B.2 - Déterminer la date de fin du projet premiére page

B.3 - Sauvegarder votre projet. Faire parvenir la copie du fichier et le message 6‘
réponse de la question B.2. a I'adresse indiquée par votre professeur J






